

**План мероприятий
по введению обновленного ФГОС СОО
в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Назначение школьного координатора введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Январь 2023	Директор МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
2.	Утверждение состава школьной рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Январь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
3.	Актуализация деятельности школьной рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор, заместители директора, руководители ШМО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
4.	Участие директора, заместителей директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» в серии муниципальных совещаний по организационному, методическому сопровождению, по вопросам введения	Январь – май 2023	Директор, заместители директора, руководители ШМО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО. Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы их ликвидации

	обновленного ФГОС СОО			
5.	Проведение совещаний в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» по организационному и методическому сопровождению, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь - май 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.». Составлен перечень дефицитов при введении обновлённого ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Январь 2023	Директор, заместители директора, руководители ШМО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Участие педагогов МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	Январь-май 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной рабочей группы в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Организация работы МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» системы контроля готовности к введению обновлённого	Январь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Обеспечен контроль готовности к введению обновлённого ФГОС СОО

	ФГОС СОО			
9.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Оказана своевременная адресная помощь педагогам МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
10.	Формирование плана мероприятий МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Директор, заместители директора, руководители ШМО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
12.	Активизация (организация) работы школьных методических объединений учителей - предметников	Январь – декабрь 2023	Директор, заместители директора, руководители ШМО МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Своевременное оказание адресной помощи педагогам МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
13.	Участие в региональных научно-практических	Январь – апрель 2023	Директор, заместители директора МБОУ	Включение в процесс профессионального

	конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО и других образовательных событий		«Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	общения педагогов МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»
14.	Взаимодействие МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.», организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
15.	Участие в инструктаже директора, заместителей директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО	Май-июнь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
16.	Обеспечение использования учителями МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

17.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Директор, заместители директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
18.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Заместитель директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Достигнуто повышение качества образования
19.	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Январь – декабрь 2023	Заместитель директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО				
20.	Организация обучения руководящих и педагогических работников МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Январь – декабрь 2023	Заместитель директора МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»	Синхронизированы процессы обучения руководящих и педагогических работников МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»